CK Valhall Planering 2009

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	2010 Januari	2010 Februari
	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17 18	19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52 53	1 2 3 4	5 6 7 8
Planerad styrelsemöten	ⓘ ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
Utarbeta Vision & långsiktiga mål														
Ekonomi														
Redovisning														
Tävlingar														
Producera process: Arr. av tävling														
Luma GP														
Planering/förarbete						ⓘ						ⓘ ⓘ		
Utvärdering														
Cross - Bosöm														
Planering/förarbete										ⓘ				
Utvärdering														
KM-Cup												ⓘ		
Planering/förarbete														
Utvärdering														
Träning														
träningar														
träningsläger														
bosön														
spinning														
Säkerhet														
Kurs														
övergripande/träningar														
Web - Ck Valhall.se														
inloggad zon														
Publicerad protokoll														
nytt webhotel														
Kläder														
beställningar														
webshop - öppen														

ⓘ **Årsmöte**

Aktivitet
Förberedelse/Uppföljning
Normativt
ⓘ : **Måldatum**